Concejo de Chía

1er SEGUIMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PETI

concejodechia

www.concejomunicipalchia.gov.co

Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES		
	VERSIÓN: 02	FECHA: 23-04-2025	PAGINA 1 DE 1

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLES	PLAZO	I CUATRIMESTRE		
						AVANCE	CUMPLIMIENTO PROCESO I CUATRIM	OBSERVACIONES
		Realizar mantenimientos y actualizaciones a los equipos tecnológicos del Concejo Municipal de Chía	(Mantenimiento realizado / numero de equipos en servicio en la Organización)*100	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información	12 meses	50,00%	50,00%	Se realiza mantenimiendo preventivo y correctivos a los equipos de computo activos de la corporacion.
		Atender las solicitudes de soporte técnico hardware, software y otros servicios tecnológicos través de la mesa de ayuda	Numero de atenciones/ numero de solicitudes a traves de la mesa de ayuda)*100	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información	12 meses	33,00%	33,00%	Se realizan los soportes requeridos de manera efeciente y oportuna
		Realizar copias de seguridad periódicas a los equipos tecnológicos de la Corporación	(Numero de Copias de seguridad realizadas / numero de equipos funcionando en la Organización) *100	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información	12 meses	33,00%	33,00%	Se realiza copias de seguridad de la informacion del servidor de la entidad
		Creación de carpetas digitales para cada contratista en las cuales reposará la información, soportes, registro fotográfico y demás evidencias de la ejecución contractual para verificación y seguimiento por parte de los supervisores.	(Numero de Carpetas creadas / numero de personas contratatadas por la institución) *100	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información	12 meses	100,00%	100,00%	Se realiza creacion de la carpeta de cada contratista en la carpeta compartida del servidor

Plan Estrategico de Tecnologias de la Información PETI	**Tecnologias de la Información PETI**	Cambio de contraseñas periódicas para equipos de cómputo y correos electrónicos	(Numero de contraseñas cambiadas / numero de equipos de computo en funcion) *100	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información	12 meses	30,00%	30,00%	Se realiza el cambio de contraseñas de equipos de computo activos y correos electronicos
		Actualización o eliminación de cuentas y sus contraseñas sobre los diferentes recursos informáticos (correo electrónico del personal de planta y contratistas)	(Número de cuentas actualizadas / numero de cuentas activas)*100 (numero de cuentas eliminadas / numero total de cuentas	x	12 meses	0,00%	0,00%	
		Administrar los servidores que hacen parte de la Infraestructura Tecnológica de la Entidad teniendo en cuenta los requerimientos técnicos definidos y aplicando las mejores prácticas	1 Infraestructura tecnologica en buen funcionamiento de acuerdo a los requerimientos tecnicos.	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información	12 meses	33,00%	33,00%	Se realiza seguiemiento al funcionamiento de los equipos de computo y servidores con actualizaciones cuando se requieren, medidas corectivas con el objetivo de mantener la infraesctura de la corporacion y minimizar los riegos
		Realizar el monitoreo permanente a la infraestructura tecnológica con el fin de garantizar una mayor disponibilidad de los recursos informáticos	1 Monitoreo permanente a la infraestructura tecnologica, garantizando la mayor disponibilidad de los recursos informaticos de la organización.	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información	12 meses	33,00%	33,00%	Se realiza el constante seguimiento de los activos tecnologicos de la corporacion para garantizar el buen funcionamiento de la infraesctura tecnologica
		Análisis y estado general de la pagina web actual	Reporte del Estado general de la pagina de acuardo al analisis realizado.		12 meses	100,00%	100,00%	Se realiza un analisis de los errores que presenta la pagina

	Tecnologías de la información y comunicaciones	Gestionar ante MinTic los trámites necesarios para la migración de la página web actual al portal de este Ministerio.	1 Gestion realizada ante mintic sobre los tramites necesarios para la migracion de la pagina web al portal del Ministerio.	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información	12 meses			La oficina de de prensa y comunicaciones se comunica con MinTic y gobierno el linea para conocer el tramite que se debe hacer para de la migración de la pagina web de la entidad a la pagina de Gobierno en linea